

静岡東高等学校老朽化対策事業

(教育委員会教育施設課)

1 概要

老朽化した本館、別館他を解体し、新校舎を建築する。

(1) 解体建物

建物名称	構造	延床面積[m ²]	建設年度(経過年)
本館(管理棟)	鉄筋コンクリート造4階建	4,070	1965(築59年)
別館(特別教室棟)	鉄筋コンクリート造4階建	4,310	1963(築61年)
渡り廊下	鉄筋コンクリート造2階建	242	1965(築59年)

(2) 新築建物


建物名称	構造	延床面積[m ²]	建設年度
校舎棟	鉄骨造4階建	約7,500	2027
渡り廊下	鉄骨造平屋建	約40	2027
駐輪場	鉄骨造平屋建	約200	2029
渡り廊下	鉄骨造平屋建	約100	2029

2 事業スケジュール(予定)

(1) 行程

	内容	時期
STEP1	仮設校舎設置	令和6年4月～令和6年10月
STEP2	本館他解体	令和6年12月～令和7年8月
	埋蔵文化財調査	令和7年9月～令和8年3月
STEP3	新校舎建築	令和8年4月～令和9年12月
STEP4	別館他解体、仮設校舎撤去	令和10年1月～令和10年10月
STEP5	駐輪場、渡り廊下新築、外構	令和10年11月～令和11年8月

(2) スケジュール表




3 ステップ図

STEP1

仮設校舎設置


令和6年4月～令和6年10月



STEP2

本館他解体


令和6年12月～令和7年8月



STEP3

新校舎建築


令和8年4月～令和9年12月



STEP4

別館他解体、仮設校舎撤去


令和10年1月～令和10年10月



STEP5

駐輪場、渡り廊下新築、外構

令和10年11月～令和11年8月



本案は現時点での計画であり、施工時期が変更になる可能性があります。御承知おきください。

【凡例】

- 新築（本設）
- 新築（仮設）
- 解体
- 解体（仮設）